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康普乡2019年未脱贫户、边缘户和监测户收入达标扶贫产业项目实施方案
一、项目概况

（一）项目名称：康普乡2019年未脱贫户、边缘户和监测户收入达标扶贫产业项目
（二）项目建设地点：康普乡阿尼比村、阿倮村、念里米村、康普村、弄独村、普乐村、岔枝村、齐乐村、札子村

（三）项目建设性质：新建

（四）项目建设单位：康普乡人民政府

（五）项目建设期限： 2020年6月—2020年12月

（六）项目建设目标:通过康普乡2019年未脱贫户、边缘户和监测户收入达标扶贫产业项目的实施，扶持农户养殖猪（自养/代养）231头、羊19头、牛（自养/代养）10头、鸡160羽，预计给能97户2019年未脱贫户、边缘户和监测户带来36.442万元的增收。
（七）项目建设内容及规模：猪231头、羊19头、牛10头、鸡160羽

（八）项目建设投资概算：总投入66.042万元，其中批扶贫产业专项资金27.64万元，贫困户/合作社自筹38.402万元。

（九）项目建设效益分析：通过康普乡2019年未脱贫户、边缘户和监测户收入达标扶贫产业项目预计实现纯利润36.442万元。

二、项目编制指导思想、原则和依据

（一）项目建设指导思想

全面贯彻落实中央扶贫开发决策部署和习近平总书记的重要要求，以及省、县扶贫开发工作会议精神，以全面小康为引领，以贫困人口如期精准脱贫为目标，以贫困户增加收入为核心，以贫困村和贫困人口为重点，通过“政府引导、村两委主导、群众为主体、合作组织带动、市场运作”的方式，提高农村生产经营的组织化、规模化程度，努力实现产业发展和贫困人口增收致富双赢，确保全乡贫困群众在全面建成小康社会进程中不掉队。

（二）项目建设原则

（1）项目建设基本思路

以市场为导向，以当地地理环境源资源为基础，以增加农民收入为出发点和落脚点，不断优化农村养殖业发展和农村产业结构调整，促进农业和农村经济的发展，发展生态养殖事业，提高农民的生产生活条件，逐步实现农村经济社会和生态环境的可持续发展。

（2）项目建设基本原则

1.发展原则：以养殖效益见效快的为优先发展建设原则。

2.目标原则：实现“专业合作社+农户”模式运作。

3.因地制宜原则：根据所在地地理环境实际状况，以市场需求为导向，依托资源、依靠科技，发挥优势突出特色。

4.项目申报原则：要求各村召开村民小组会议及村“两委”班子会议，研究讨论向乡人民政府提出产业需求及投资计划申请书；乡人民政府召开党委班子会议研究决定各村提交的申请，同意后下发实施文件，同时向县扶贫领导小组上报实施方案并通过评审，审定项目并最终确定项目实施规模和内容，按照县级批复进行实施。

（三）项目编制依据

根据维贫开发[2019]29号、维贫开发[2019]30号、维产指[2020]11号便签《维西县扶贫产业发展指挥部关于编报评审保障2019年未脱贫户和边缘户收入达标扶贫产业项目实施方案相关事宜的通知》等相关文件会议精神，扎实推进产业精准扶贫、精准脱贫工作，充分发挥农业产业发展在脱贫攻坚中的支撑作用，加快培育贫困地区、贫困群众的增收产业体系，助推全乡建档立卡贫困户如期实现脱贫攻坚目标，结合康普乡农业生产实际，特制定本实施方案。

项目建设条件分析
（一）项目建设必要性

康普乡2020年未脱贫户数27户73人，边缘户40户132人，脱贫检测户（国办未取消标识）46户。康普乡贫困面大，贫困人口数量较多，未脱贫户、边缘户、检测户绝大多数缺乏劳动力，经济收入少且来源单一。2020年第一批脱贫攻坚项目我乡实行资金滚动回收政策，导致这些困难户无能力承担产业本金，这更是加大了这些贫困户与其他群众的收入差距。

康普乡2019年未脱贫户、边缘户和监测户收入达标扶贫产业项目，用于2019年未脱贫户、边缘户和监测户的产业发展，根据这些贫困户的生产经营条件、产业特点等逐户核查，按照农户产业发展条件和种养殖意愿制作一户一方案，保障全县建档立卡贫困户、边缘户和监测户均达到2020年脱贫收入指标。
康普乡的气候适合生猪、肉牛、山羊、土鸡的生长，历来都有养殖猪、牛、羊、鸡的习惯，此次2019年未脱贫户、边缘户和监测户的养殖意愿主要集中在养殖这4类家禽家畜，由于政府的支持，将大大增加这一群体的养殖积极性。对于无劳动力的贫困户，可以通过委托其他农户代管或合作社代养的方式，参与年底分红；对于有劳动能力的贫困户，可以在合作社带领下自行养殖，合作社定期指导群众，使群众能学到养殖及管理技术，提高牲畜疾病预防能力，为日后群众自发养殖奠定了基础，同时充分尊重贫困户意愿，合作社可对贫困户养殖的成品进行保底回收，帮助贫困户解决销售问题。

（二）市场需求

康普乡是传统靠养殖猪、牛、羊、鸡等家畜家禽的乡镇，随着社会的发展和经济水平的不断提高，人们对物质生活的需求越来越大，目前我乡农畜产品交易量比较大，猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉等肉类每天交易量稳定，加上我乡原生态养殖产出肉类的肉质肥美，营养丰富，产品进入市场有先决条件，市场前景广阔，政府方面大力培育壮大合作社生产能力、营销能力，引导农民专业合作社有序健康发展，最终实现带动贫困户增收。

（三）交通条件

全县乡辖9个村民委员会，74个自然村，95个村民小组，其中居住在高寒山区的有42个村民小组，居住在半山区的有35个村民小组，居住在沿江（澜沧江）一线的有18个村民小组。德维二级油路过境长14.6公里，全乡通村公路47公里已塞责全部硬化，不通公路、通组公路未硬化的已规划建设。

（四）资源条件

康普乡位于碧洛雪山山脉与云岭山脉之间的峡谷地带，山高坡陡，平均海拔2416米，最高海拔4176米，最低海拔1700米。全乡以农业为主，中药材养殖（云木香、云当归）历史悠久，曾经是著名的中药材重要产地。境内生物资源丰富，是滇金丝猴的主要栖息地之一，著名的珙桐大多集中分布于康普乡内，同时还分布有一些杜鹃的新品种，该乡水能资源及矿产资源也很丰富。

（五）气候条件

康普乡属典型立体性气候，垂直气候明显“一山有四季，十里不同天”的说法，年平均气温14℃，年降雨量1500毫米，全年无霜期270天。

（六）环境条件

康普乡森林覆盖率较高达76%，生态环境未遭到严重破坏，维持着较好的生态平衡，所以病虫害较少，由于境内无大型的矿山、工厂，空气和水质未受到污染，因交通不便和生活生产习惯以及投入能力等原因，农民很少使用化肥、农药，施肥以农家肥为主，杜绝了农药残留，重金属超标和土壤板桔现象。说明康普乡环境条件非常优越。

（七）养殖技术条件

康普乡高半山区的气候、土壤、温度、水分等条件及农牧民长期饲养经验，适合羊、牛、猪、鸡等家畜家禽的养殖，全乡9个行政村都有着优厚的气候条件养殖生猪、肉牛，境内有大量青绿饲料，可用于支撑生猪原生态食料，草山草坡资源丰富，农作物秸秆可以喂牛，有传统养殖经验及专业技术人员培训，加上各村都在小范围内抢团注册了很多种养殖农民专业合作社，综上缘由，我乡养殖条件相对成熟，为本项目生产建设提供了有力的保障。

四、项目区概况

（一）概况

康普乡位于维西县城西北部，距县城70公里，地处三江并流腹心地澜沧江两岸，东与德钦县、维西县塔城镇相邻，西与怒江州福贡县、贡山县相邻，南与白济汛乡相邻，北与叶枝镇相邻。全乡总面积449.6平方公里，境内最低海拔1700米，最高海拔4175米，森林覆盖率76%，耕地面积18159亩，其中水田1586亩，占总耕地面积的8.7%。

乡党委下设9个党总支38个党支部，目前共有党员886名，女党员200 名，占党员总数的22.57 %。35岁以下党员222名，占党员总数的25.06%；60岁以上的党员121名，占党员总数的13.66%。少数民族党员778名，占党员总数的87.81%。大专以上党员80名，占党员总数的9.03%。 

全乡辖9个村民委员会，74个自然村，95个村民小组，其中居住在高寒山区的有42个村民小组，居住在半山区的有35个村民小组，居住在沿江一线的有18个村民小组,全乡过境二级油路14.6公里，通村公路47公里。

（二）项目建设地概况

2019年底，全乡共2955户，10648人，主要以傈僳族为主，占总人口的78.59%，其他民族主要有汉族、纳西族、藏族、独龙族、白族等占总人口的21.41%。全乡农业人口10441人，占总人口的96.95%，劳动力7225人，占总人口的67.09%。2019年脱贫户数679户2365人，未脱贫户数27户76人。全乡境内有1个藏传佛教寺庙---寿国寺，属国家重点文物保护单位，在册僧尼53人；有基督教堂8个教点3个，教牧人员111人，信教群众1050人。

全乡经济总收入5900万元，人均纯收入5480元，全乡农作物播种面积3.04万亩，其中：水稻818亩，小麦3323亩，玉米10087亩，豆类2490亩，马铃薯1973亩，全年粮食总产量3898亩，人均有粮335公斤；全乡大牲畜存栏5455头（匹），出栏1922头（匹），猪存栏14289头，出栏10349头，羊存栏9190只，出栏2943只，全乡农村经济总收入9914万元，农村人均可支配收入9679元；全乡核桃种植面积31033.2亩，其中连片的有白汉顶组1880亩，札子组430亩，并进行了灌溉，刷白、施肥等工作；岔枝村苹果连片种植面积136.7亩，普乐村新联社雪梨种植面积200亩，药材种植3395.5亩。

近年来，康普乡经济发展步伐明显加快，但受基础差，底子薄、自然地理、历史沿革，人为观念等诸多因素的制约，条件型贫困与素质型贫困并存，区域性贫困与群体贫困交织。一是2013年扶贫对象建档立卡工作中，全乡共有建档立卡贫困人口1659户6199人，占全乡农业人口的61.5%。经两年来全乡各族群众的共同努力，2019年“回头看”后还有1588户5550人贫困群众，占全乡人口的42.4%。2020年脱贫成效巩固667户，其中建档立卡户27户76人。二是地域性贫困突出，康普乡山地为主，贫困人口多集中于高寒山区和半山区，基础设施建设滞后，生产力水平低下，特色产业缺乏，教育卫生条件落后。三是缺乏增收产业支撑。乡区无较大工业的经济实体，农村富余劳动力转移困难，大部分农户没有经济积累，一般只能维持简单的再生产，有的甚至入不敷出，贫困人口比重大，贫困程度深，脱贫攻坚重点地区农民人均纯收入和人均有粮均位于全县末位。

五、项目建设内容

	（一）项目投资概算

康普乡2019年未脱贫户、边缘户和监测户收入达标扶贫产业投资概算

	单位：万元
	
	
	总合计：27.64万元

	行政村
	猪（头）
	牛（头）
	羊（只）
	鸡（羽）
	扶持资金合计

	
	规模
	标准
	扶持资金
	规模
	标准
	扶持资金
	规模
	标准
	扶持资金
	规模
	标准
	扶持资金
	

	阿尼比村
	21
	0.1
	2.1
	1
	0.3
	0.3
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	2.4

	阿倮村
	29
	0.1
	2.9
	2
	0.3
	0.6
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	3.5

	康普村
	41
	0.1
	4.1
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	4.1

	弄独村
	44
	0.1
	4.4
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	4.4

	普乐村
	39
	0.1
	3.9
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	3.9

	岔枝村
	12
	0.1
	1.2
	2
	0.3
	0.6
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	1.8

	念里米村
	24
	0.1
	2.4
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	2.4

	齐乐村
	11
	0.1
	1.1
	5
	0.3
	1.5
	19
	0.06
	1.14
	——
	——
	——
	3.74

	札子村
	10
	0.1
	1
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	160
	0.0025
	0.4
	1.4

	合计
	231
	0.1
	23.1
	10
	0.3
	3
	19
	0.06
	1.14
	160
	0.0025
	0.4
	27.64


项目建设地点：阿倮村、阿尼比村、岔枝村、康普村、弄独村、普乐村、念里米村、齐乐村、札子村

（三）项目建设期限及进度及运作模式

1、项目建设期限：2020年6月至12月。

2、项目建设进度安排
康普乡2019年未脱贫户、边缘户和监测户收入达标扶贫产业的布置安排，2020年12月内全部完成。

保障全县建档立卡贫困户、边缘户和监测户均达到2020年脱贫收入指标。

（1）6月中旬前：完成前期调研、根据2019年未脱贫户、边缘户和监测户的生产经营条件、产业特点等逐户核查，按照这些贫困户的产业发展条件和种养殖意愿编制实施方案及评审。

（2）6月底前：对全乡的231头生猪进行竞争性谈判工作，签订承包合同，由中标合作社统一对全乡231头生猪进行采购及发放。要求购买前必须到乡兽医站备案，要有检疫证、防疫户口册、进出口检疫合格证等相关证明。其他牛、羊、鸡由农户自行采购。
（3）7-11月份：兽医站技术人员定期指导群众防疫、消毒、检测等工作，使群众能学到养殖及管理技术，提高牲畜疾病预防能力，为日后群众自发养殖奠定了基础。
（4）11月份：完成该项目的验收、报账等工作。

（5）12月份开始：合作社对贫困户自行养殖的成品进行回收，并在规定时间内将猪、牛的代养分红发放给贫困户。
（四）项目建设主要技术方案

生猪

猪的饲喂

生喂与熟喂：在农村，许多养猪户有饲喂熟食的习惯，认为熟喂可以缩小饲料体积，软化粗纤维，猪可以多吃，又可以提高消化率。据试验， 饲料的类型不同，生喂与熟喂有所区别，青、粗料类型日粮熟喂比生喂好，干物质和碳水化合物的消化率也是熟料组高，蛋白质和粗纤维的消化率二者无显著差别。精料类型日粮中，豆料籽实熟喂比生喂好。但多数精料类型日粮，生喂比熟喂好，一般煮熟后的精料要损失5%~10%的营养成份，生料饲喂肉猪，平均日增重比熟喂提高10%，每增一公斤毛重可节省精料0.2~0.3公斤，干物质消化率二者无差别，蛋白质消化率生喂比熟喂高。此外，生料喂猪可以节省许多人工和燃料。然而，有些有毒或易污染饲料，如菜籽饼、棉籽饼、泔水等经过蒸煮可以起到解毒或消毒的作用。

稠喂与稀喂：稀喂因含水量多，稀汤灌大肚，导致消化液分泌减少，加速胃排空，使饲料在胃内停留的时间缩短，势必降低饲料营养成份的消化率。稠喂特别是生干喂和生湿喂，能加强猪的咀嚼机能，促进消化液分泌，延长饲料在胃内停留的时间和提高营养成份的消化率，因此提倡稠喂，干饲料拌水或干饲料拌青饲料浆水的干湿程度以捏得拢、散得开为宜。

少餐与多餐：必须根据猪的类别、年龄、季节和饲料性质来决定餐数，不能一概而论。哺乳仔猪胃容积小，消化力弱，从7日龄开始主要是诱食，可不限餐数;20日龄起至断乳，每天可喂6顿以上;刚断乳的小猪对饲料的消化机能正处于日趋增强的阶段，每天可喂4~5顿;带仔母猪和妊娠后期的母猪，需要养分多，每天可喂4顿;架子猪、大肉猪、空怀母猪、公猪日喂3顿即可。夏季天气炎热、昼夜夜短，猪的活动时间也长，可酌情加喂1~2顿稀食，以防饿补水。冬季寒冷，昼短夜长，则早晨第一顿要喂得早，晚上一顿要喂得迟， 以适当拉开了顿的间隔时间。而且晚上一顿还要喂得稠，以防饿御寒。

牛

    牛的饲喂

  麦草、稻草、玉米秸等农作物秸秆粗饲料，含纤维多，不好消化，营养低。用来直接喂牛，只能维持牛自身的营养需要，不能增重、不能产奶和使役。粗饲料的营养价值虽然不高，但经碱化氨化等处理可改变秸秆中的木质素和纤维素结构，而易被酶分解。就能提高饲料的利用和其营养价值。加工粉碎或处理后的粗饲料，可单独饲喂，一般应在喂精料前饲喂，趁饿劲饲喂好。即先粗后精的喂法，符合畜禽“先吃坏，还能再吃好”和“先吃好，不肯再吃坏”的习性。然后再喂精料或精粗料-起混合喂，效果更好。一可避免牛挑食和浪费饲料。二可增加适口性，不剩料，吃的干净，以免冷天冻结，热天酸败。三是把草料混合喂，牛不能挑食，牛吃得多，可有效提高牛的采食量。

羊

夏季青草茂盛，是羊吃草上膘、增强体质的大好时机，放牧成为饲养羊的最佳选择。但夏季天气炎热，雨水多，空气湿度大，又对羊生长十分不利。根据羊的生活习性，夏季放牧应做到六忌。

1.忌长时间远距离放牧

夏季青草茂密，早晨及傍晚放牧一个小时，羊就可以吃饱。中午在家舍饲，不需要全天放牧。俗话说:“羊跑一趟，一天白忙”，由于羊游走能力差，更要缩短放牧距离，以一天不超过2.5公里为宜。

2.忌出牧过早

早晨露水比较多，羊应忌食露水草，不宜过早出牧，一般在7-9时出牧最佳。下午天气炎热，5点钟以后再放牧运动。因为早上高草露水少，下午低草水气老，所以在牧草地选择上要坚持“早放高、晚放低”的原则。

3.忌通风不良、低洼潮湿

如果放牧的环境闷热又不通风，羊散发出的味儿比较大，易招引鼻蝇。天气热，羊还要躲避鼻蝇，很难吃好。此外在低洼潮湿的环境里放牧，还容易患寄生虫病和腐蹄病。

4.忌雨后放牧

雨后草水气较大，羊吃了容易引发拉稀、臌胀等疾病，所以雨后不要马上放牧。

5.忌在公路旁放牧

公路旁放羊容易引发羊痘等传染病。

6.夏天放牧的时间不要过长。因为夏天青草比较茂盛，羊一般早晨放养一个小时就能吃饱，然后中午就在圈里喂养最好，因为夏天比较热，如果中午也放养的话，羊容易丢失大量能量。最后傍晚再放养一个小时就可以了。一个小时足以吃饱。不要觉得放养的时间越长，对其越好。

7.不要在雨后放养。天气刚下过雨，切记不要马上去放养羊，因为下雨后，雨水还都停留在青草上，这个时候如果羊吃了青草的话，容易引起拉稀，肚子膨胀等疾病，这种疾病一得，羊就会不爱吃草，成长速度就会过慢。所以大家一定要谨记。千万不要抱侥幸心理，得不偿失。

鸡

种类选择

土鸡养殖要根据市场需求和生产需要选择品种，一般肉用鸡种、兼用型鸡种和蛋用鸡种的公雏及农村的草鸡都可作为生态肉鸡品种，可因地制宜选择，通常以兼用型鸡种最好。

土鸡的放养训练是饲养中的关键环节，要从幼雏抓起。鸡个体重达到500克左右时，已具备了放养的基本条件，可以把鸡群散放到预先圈定的放牧场地，开始鸡的自然生态饲养，让鸡群在开阔的山野各展其能，自由自在地捕捉昆虫，寻觅草子，啄食嫩草。一般放牧前要求每日饲喂5-6次，同时保证充足清洁饮水。进入放养期并具有较强的自由捕食能力后，人工补料可逐渐减少到每日2-3次，并注意早晨少喂，晚上多喂。

土鸡的生长期以放养为主，大部分时间在野外活动，且生态鸡生长期相对较长，一般需要4-5个月，随时都有可能传染各种疾病。为此，必须切实做好鸡的免疫接种工作。鸡疫病防治"重"在防，"贵"在早，从出雏以后的第一天就要接种鸡马立克氏疫苗。同时，要在兽医的指导下，做好鸡新城疫、鸡支气管炎、禽流感、禽霍乱、法氏囊、鸡痘等疫苗的防疫注射。此外，还要注意及时做好其他疾病的防控和治疗，以保障生态鸡健壮成长。

（五）项目建设目标

通过康普乡2019年未脱贫户、边缘户和监测户收入达标扶贫产业项目的实施，实现猪养殖231头，预计能实现利润29.799万元；牛养殖10头，预计能实现利润4.7万元；羊养殖19头，预计能实现利润1.463万元；土鸡养殖160羽，预计能实现利润0.48万元。综上分析，康普乡2019年未脱贫户、边缘户和监测户收入达标扶贫产业项目，能够实现97户贫困户户均增收3700元以上。

（六）选择帮扶模式

该项目计划采用农户自养、合作社代养的方式带动97户贫困户增收。养殖生猪231头（其中代养48户129头）、牛10头（其中代养2户2头）、羊19只、鸡160羽，全乡生猪养殖由竞争性谈判中标合作社统一实施、采购及技术管理，并为无劳力的贫困户代养，双方签订协议，确保贫困户获得收益；充分尊重贫困户销售意愿的前提下对自养的贫困户养殖成品进行保底价回收，养殖户可根据市场自行选择收购方。
项目投资概算及资金筹措

（一）项目投资情况
	单位：户、头
	
	
	
	

	生猪

	行政村
	自养
	代养
	户数合计
	数量合计
	订单回收合作社
	代养合作社

	
	户数
	头数
	户数
	头数
	
	
	
	

	阿倮村
	11
	29
	——
	——
	11
	29
	维西云珍种养殖农民专业合作社
	——

	阿尼比村
	8
	21
	——
	——
	8
	21
	维西丽跃种养殖有限公司
	——

	岔枝村
	5
	12
	——
	——
	5
	12
	维西蓝月种养殖有限公司
	——

	康普村
	——
	——
	18
	41
	18
	41
	——
	维西兴来种养殖农民专业合作社

	念里米村
	——
	——
	10
	24
	10
	24
	——
	维西兴来种养殖农民专业合作社

	弄独村
	——
	——
	12
	44
	12
	44
	——
	维西兴来种养殖农民专业合作社

	普乐村
	10
	29
	3
	10
	13
	39
	维西当初养殖农民专业合作社
	维西当初养殖农民专业合作社

	齐乐村
	4
	11
	——
	——
	4
	11
	维西赢合品种养殖农民专业合作社
	——

	札子村
	——
	——
	5
	10
	5
	10
	——
	维西兴来种养殖农民专业合作社

	合计
	39
	105
	47
	126
	86
	231
	——
	——


	牛

	行政村
	自养
	代养
	户数合计
	数量合计
	订单回收合作社
	代养合作社

	
	户数
	头数
	户数
	头数
	
	
	
	

	阿倮村
	2
	2
	——
	——
	2
	2
	维西云珍种养殖农民专业合作社
	——

	阿尼比村
	1
	1
	——
	——
	1
	1
	维西丽跃种养殖有限公司
	——

	岔枝村
	——
	——
	2
	2
	2
	2
	——
	维西蓝月种养殖有限公司

	齐乐村
	3
	5
	——
	——
	3
	5
	维西赢合品种养殖农民专业合作社
	——

	合计
	6
	8
	2
	2
	8
	10
	——
	——


	行政村
	鸡
	羊
	订单回收合作社

	
	自养
	自养
	

	
	户数
	头数
	户数
	数量
	

	札子村
	4
	160
	——
	——
	维西兴来种养殖农民专业合作社

	齐乐村
	——
	——
	2
	19
	维西赢合品种养殖农民专业合作社

	合计
	4
	160
	2
	19
	——


1.猪仔：每头猪仔财政扶持资金1000元，要求每头猪仔不少于30斤。

2.牛崽：每头牛崽财政扶持资金3000元，要求每头牛崽不少于150斤。

3.鸡仔：每羽鸡仔财政扶持资金25元，要求每羽鸡不低于350克。
4.羊崽：每只羊崽财政扶持资金600元，要求每只羊不低于15斤。
（二）资金筹措方案

康普乡2019年未脱贫户、边缘户和监测户收入达标扶贫产业项目总投资66.042万元，其中批扶贫产业专项资金27.64万元，贫困户/合作社自筹38.402万元。
七、项目效益分析

（一）经济效益

通过康普乡2019年未脱贫户、边缘户和监测户收入达标扶贫产业项目，实现猪养殖231头，出栏后每头240斤，按单价11元/斤计算，实现产值2640元，成本投入（贫困户自筹）1350元（猪崽费用800元、饲料费用500元、防疫费用50元），利润1290元。231头实现产值60.984万元，成本投入31.185万元，预计能实现利润29.799万元。

实现牛养殖10头，出栏后每头600斤，按单价16元/斤计算，实现产值9600元，成本投入（农户自筹）4900元（牛崽费用3000元、饲料费用1800元、防疫费用100元），利润4700元。10头实现产值9.6万元，成本投入4.9万元，预计能实现利润4.7万元。
实现羊养殖19头，出栏后每头70斤，按单价20元/斤计算，实现产值1400元，成本投入（农户自筹）630元（饲料费用600元、防疫费用30元），利润770元。19头实现产值2.66万元，成本投入1.197万元，预计能实现利润1.463万元。
实现土鸡养殖160羽，出栏后每羽4斤，按单价25元/斤计算，实现产值100元，成本投入（农户自筹）70元（饲料费用60元、防疫费用10元），利润30元。160羽实现产值1.6万元，成本投入1.12万元，预计能实现利润0.48万元。
综上分析，康普乡2019年未脱贫户、边缘户和监测户收入达标扶贫产业项目，能够实现总利润36.442万元，能够带动97户贫困户户均增收3700元以上，其中：

猪养殖项目预计带动85户贫困户养殖231头，其中：38户贫困户自养102头，每头收益1290元，预计户均增收3400元左右；48户贫困户选择合作社代养129头，贫困户每头收益850元（本金800元、代养分红50元），预计户均增收2200元左右。

牛养殖项目预计带动9户贫困户养殖10头，其中：6户贫困户自养8头，每头收益4700元，预计户均增收6200元左右；3户贫困户选择合作社代养3头，每头收益3200元（本金3000元、代养分红200元），预计户均增收3200元。

羊养殖项目预计带动2户贫困户养殖19头，每头收益770元，户均增收7300元。

鸡养殖项目预计带动4户贫困户养殖160羽，每羽收益30元，户均增收1200元。
（二）社会效益

通过康普乡2019年未脱贫户、边缘户和监测户收入达标扶贫产业项目建设，一是解决了48户贫困户90个劳动力的短期劳动就业问题及精准脱贫问题；二是使康普乡产业不断发展，劳动力不需要外出打工，实现就近就业，即解决了就业问题，又解决了照顾老人和孩子的问题等等；三是农民有了稳定的收入，实现了社会的长治久安，对于边疆少数民族地区团结稳定具有十分重要的意义。

通过脱贫规划项目的实施，不仅可以切实提高当地百姓的经济收入，带来较大的经济效益，其社会效益也十分显著。一是可以使党的惠民政策深入人心，让贫困地区群众对未来充满信心，从而提高贫困农户的生产经营积极性，提高劳动生产力，促进农业生产的发展。二是增加农村劳动力的社会就业机会。实施项目将为项目区农村剩余劳动力提供更多的就业机会，有助于缓解就业压力，减轻当地人口对土地的依赖，使农村富余劳动力在当地能找到适宜的就业机会，有助于推动当地经济和社会发展。三是促进农业产业结构调整，推动地方经济发展。项目实施后，可以促使项目区农业生产结构趋于合理，改变单一农业生产经营方式，促进农林牧协调发展，加快农业产业化进程，为地方经济发展做出重要贡献。通过项目的实施，有利于农村剩余土地利用，调整产业结构，转变生产方式，优化土地利用结构，增加土地效益。

维西县康普乡脱贫规划重点实施产业发展、基础设施建设、安居工程、素质提高、社会事业、生态环境保护与建设、村总支部及小支部建设，逐步改善贫困乡群众的生产生活条件，增强发展后劲，增加农民收入，提高人口综合素质，使贫困人口逐步脱贫致富。

（三）生态效益

整乡脱贫规划的实施，在经济发展的同时，对康普乡的生态环境改善、水土流失有很好的防范和保护作用，对山区农田、耕地起到良好的屏障作用，积极促进实施区生态建设的开展，对维护生态平衡将起到积极的作用，有效地改善全乡的生态环境，提高综合生产能力，促进现代农业可持续发展。
八、项目招投标方案

优先考虑乡内初见生效的合作社，邀请县内经营农特产品的公司/合作社前来竞价谈判，以保证邀标程序合规。要求应标公司/合作社具备养殖条件、能提供猪仔、牛崽并能进行实施及管理、养殖之后能对成品进行保底回收达到有效的利益联结机制、具备抗击风险的能力。

通过邀标竞价谈判工作，中标合作社为该项目的实施主体，负责实施管理，并做好计划、部署、种植进度汇报、总结、宣传、图片等各种相关资料。

九、项目组织管理

（一）项目组织领导

健全完善产业精准扶贫领导机构，成立康普乡产业精准扶贫工作领导小组，确保完成全乡产业扶贫目标任务。

明确责任分工，按照“统筹安排、分工包干、明确责任、各司其职”的要求，乡产业精准扶贫工作领导小组组成部门、乡镇分别负责各自职责范围内产业精准扶贫工作的行业指导、资金落实、标准制定、运行监测、督查考核等工作。县农业农村局负责优势特色产业规划任务的指导实施；其他组织部门要按照本规划和职能分工，进一步明确目标任务，抓好指导和监管。

项目建设领导小组：
组      长：周光跃  乡党委书记

常务副组长：曾学钦  乡人民政府乡长

副  组  长：罗懿康  乡党委副书记

王亚强  乡人民政府副乡长
成      员：王绘臣  乡人大主席

钟丽辉  乡党委副书记

徐婉玲  乡党委副书记

和爱芳  乡纪委书记

赵  武  乡人民政府副乡长

            何静源  乡人民政府副乡长

杨丽东  乡统战委员

唐晓芳  乡扶贫办公室主任

陈建文  乡林业站站长

            和常春  乡武装部长兼司法所长

赵海华  乡残联理事长

杨国珍  乡水管站站长

            钱慧驹  乡劳动保障所所长

            黄  轩  乡民政所长

            和莹芬  乡财政所长

和艳云  乡财政所会计

钱志丹  乡财政所出纳

            李绍东  乡农业综合服务站站长

方玉珍  乡农业综合服务站工作人员
代正东  乡兽医站站长

方志高  乡兽医站工作人员

杨丽云  乡兽医站工作人员
李向东  交通运输管理所

           余  刚  齐乐村党总支书记

           陈雪松  弄独村党总支书记

           唐海峰  阿尼比村党总支书记

           李金斗  札子村党总支书记

           和俊权  念里米村党总支书记

           赵旭成  岔枝村党总支书记

           李宏祥  康普村党总支书记

           杨雪彬  普乐村党总支书记

           杨继伟  阿倮村党总支书记

领导小组下设办公室在乡产业指挥部，由王亚强同志兼任办公室主任，陶丽华、杨明娜、代正东、方志高、杨丽云同志为办公室成员，具体负责日常事务。

项目建设实施小组：

组      长：曾学钦（乡人民政府乡长）

副  组  长：王亚强（乡人民政府副乡长）

成      员：余  刚  齐乐村党总支书记

            陈雪松  弄独村党总支书记

            唐海峰  阿尼比村党总支书记

            李金斗  札子村党总支书记

            和俊权  念里米村党总支书记

            赵旭成  岔枝村党总支书记

            李宏祥  康普村党总支书记

            杨雪彬  普乐村党总支书记

            杨继伟  阿倮村党总支书记

代正东  乡兽医站站长

方志高  乡兽医站工作人员

杨丽云  乡兽医站工作人员

                杨明娜  乡项目办工作人员

                王海娇  乡项目办工作人员

项目实施小组和职责和分工：代正东、方志高、杨丽云负责技术指导、质量管理及验收工作，杨明娜、王海娇负责日常办公事务，各村书记及合作社负责档案管理等。

（二）项目目标管理

建立以精准扶贫为导向的农业产业扶贫监测评价和考核机制，乡产业精准扶贫工作领导小组负责对全乡产业精准扶贫情况进行全面督查，对领导小组成员单位进行行业督查。建立信息定期报送制度，随时掌握工作情况和进展，加强工作监督检查，定期通报有关问题；建立考核机制，重点考核各项产业精准扶贫目标任务完成情况，同时考核各成员单位的指导和监管情况，将脱贫攻坚成效考核结果与本单位、本乡镇年终工作考核挂钩。

（三）项目资金管理
资金的使用及管理严格按照维办发[2020]4号、维贫开发[2019]29号、维贫开发[2019]30号、维财脱贫组[2019]1号的文件精神实施，以改革为动力，创新农业体制机制，激活农业发展要素，推动全乡特色产业加快发展。认真落实中央和省州各级项目资金对贫困地区的倾斜支持政策，整合聚集各类投入，统筹安排产业发展，基础设施等项目资金，实现对贫困村的项目资金全覆盖，实现项目资金精准投放，确保项目规划到户，资金到村到户。

产业扶贫项目专项扶持资金是用于贫困户发展产业项目的资金，扶贫到户专项资金使用，严格按照贫困户发展实际需求、脱贫目标，科学合理制定扶持范围和标准。

财政、扶贫部门应加强对资金使用管理情况的监督检查；纪检监察部门应加强监督，对发现的问题进行严肃查处；审计部门应对资金使用情况进行专项审计。对不按规定使用和管理产业扶贫资金的，追究有关单位和人员的责任；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

（四）项目公示制度

全面推进产业扶贫发展项目信息公开，实行公告公示制度。结合实际，公告公示的具体内容、组织形式、时间要求严格按照工作程序。公告公示内容应包括项目名称、实施地点、建设内容、项目资金来源及规模、实施期限、实施方式、预期目标、项目实施结果、实施单位及责任人、举报电话等。

（五）项目监督管理
采取督促检查、第三方评估等多种方式，分阶段、分季度对项目实施、项目成效等情况进行监督检查，并将结果作为考核问责、奖优罚劣的依据。

积极配合纪检监察、检察、审计等部门做好产业发展项目的检查、审计等工作。对产业发展项目管理中出现的违规违纪行为，要按照相关规定进行问责。实施进度监督、质量监督（重点对统一采购的种子、种苗、鸡苗、种畜禽、农药、肥料及相关材料，种养殖设施、农用机械或加工设备等进行监督）、资金使用监督（重点对挪用、占用、截留等现象进行监督）等措施。若出现违纪、违规问题，将严格按照相关法律严肃处理。

（六）项目验收管理

产业发展项目完工后，项目实施单位要在自查自验的基础上，项目建设完成后首先由乡镇组织乡镇级验收，验收合格后再报请县产业扶贫指挥部验收。要求验收档案完备、齐全——包括：产业项目实施方案、批复、文件（资金文件、请示文件及相关其它文件等）、相关合同或协议、招投标完备的手续、总结、自查报告、会议纪要、相关公示、资金兑付或使用的相关痕迹材料、财务决算报告、资金使用说明、竣工图纸、影像图片资料、验收报告或验收意见（含验收组签字名单）等等。

（七）项目建后管理

对项目管理各方面的数据信息，及时录入全国扶贫开发信息系统业务管理子系统。

后续管护及资料归档。对重点村产业发展项目建设形成的资产，各地要健全资产登记管理制度，具备条件的要设立资产登记台账，明晰产权主体，落实管护责任，建立健全运行管护机制，确保资产长期发挥效益。收集、整理产业发展项目相关资料，分别按项目单独立卷归档，确保归档资料真实、完整、合法、有效。
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